



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En este formato deberás enlistar todas las actividades relacionadas con la realización de tu proyecto durante los 12 meses del estímulo.

### Instrucciones:

Escribir las actividades a desarrollar y marcar con una "X" el mes y/o meses en que se realizará cada una.

Deben existir actividades durante los 12 meses del proyecto.

No es necesario considerar presentación de informes trimestrales o final, ni la contribución social.

Se pueden agregar más filas a la tabla

Actividades (en función del objetivo)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Revisión bibliográfica	X											
Creación de base de datos de referentes	X											
Análisis de referentes nacionales e internacionales		X										
Revisión y documentación de experiencias locales		X										
Redacción de hallazgos de investigación			X									
Definición de lineamientos curatoriales			X	X								
Diseño de ejes temáticos			X	X								
Selección preliminar de artistas y obras				X								
Identificación de espacios domésticos y privados					X	X						
Exploración de espacios públicos					X	X						
Visitas y levantamiento de información espacial						X						
Diseño preliminar de intervenciones						X						
Realización de 1 exhibición de prueba en espacio íntimo							X					
Realización de 1 exhibición de prueba en espacio público							X					
Evaluación crítica de resultados y ajustes curatoriales								X				
Registro audiovisual de las pruebas							X					
Instalación de obras en espacios seleccionados									X	X		
Diseño y difusión de materiales de mediación									X	X		





|